	(A)	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		Recapitulatif v1	0 jours	18/05/23 08:00	18/05/23 08:00		
2		Estimation du temps par tache	0,25 jours	18/05/23 08:00	18/05/23 10:00		Andrei;Daria
3		Cahier des charges	1 jour	18/05/23 08:00	18/05/23 17:00		Maxence
4		Répartition tâches	0,125 jours	19/05/23 08:00	19/05/23 09:00	3	Maxence
5		Création diagramme de gantt	0,375 jours	19/05/23 09:00	19/05/23 13:00	4	Evan
6		Test simulation emprunt	0,5 jours	19/05/23 13:00	19/05/23 17:00	5	Evan
7		Simulation emprunt	0,5 jours	22/05/23 08:00	22/05/23 13:00	6	Evan
8		Test simulation Assurance	0,5 jours	22/05/23 13:00	22/05/23 17:00	7	Evan
9		Simulation Assurance	0,5 jours	23/05/23 08:00	23/05/23 13:00	8	Evan
10		Test génerer PDF	0,375 jours	19/05/23 13:00	19/05/23 16:00	5	Andrei;Daria
11		Générer PDF	0,625 jours	19/05/23 16:00	22/05/23 13:00	10	Andrei;Daria
12		Test débit exceptionnel	0,5 jours	19/05/23 13:00	19/05/23 17:00	5	Maxence
13		Débit exceptionnel	0,625 jours	22/05/23 08:00	22/05/23 14:00	12	Maxence
14		Test créer prélèvement	0,5 jours	23/05/23 13:00	23/05/23 17:00	9	Evan
15		Créer prélèvement	0,375 jours	24/05/23 08:00	24/05/23 11:00	14	Evan
16		Test consulter prélèvement	0,25 jours	22/05/23 14:00	22/05/23 16:00	13	Maxence
17		Consulter prélèvement	0,25 jours	22/05/23 16:00	23/05/23 09:00	16	Maxence
18		Test modifier prélèvement	0,375 jours	23/05/23 09:00	23/05/23 13:00	17	Maxence
19		Modifier prélèvement	0,25 jours	23/05/23 13:00	23/05/23 15:00	18	Maxence
20		Test supprimer prélèvement	0,375 jours	23/05/23 15:00	24/05/23 09:00	19	Maxence
21		Supprimer prélèvement	0,375 jours	24/05/23 09:00	24/05/23 13:00	20	Maxence
22		JavaDoc	1 jour	24/05/23 13:00	25/05/23 13:00	21	Maxence
23		Génerer Jar	0,125 jours	24/05/23 13:00	24/05/23 14:00	21	Andrei
24		faire cahier de test	0,75 jours	24/05/23 13:00	25/05/23 10:00	21	Evan;Maxence
25		faire doc Util	0,75 jours	25/05/23 10:00	25/05/23 17:00	24	Evan;Maxence
26		faire doc Technique	0,75 jours	26/05/23 08:00	26/05/23 15:00	25	Evan;Maxence
27		Documentation du code	0,625 jours	24/05/23 14:00	25/05/23 10:00	23	Andrei;Daria
28		Gantt réalisé	0,25 jours	26/05/23 15:00	26/05/23 17:00	26	Evan
29		Projet finis	0 jours	26/05/23 17:00	26/05/23 17:00	28	

