## **Gantt**

<b>©</b>	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1 0	Création du cahier des charges	1 jour	10/05/23 10:00	11/05/23 10:00		Maxence
2 0	Répartitions taches	0,125 jours	10/05/23 14:00	10/05/23 15:00		Andrei
3 👨	Estimations temps par taches	0,125 jours	10/05/23 14:00	10/05/23 15:00		Daria
4	Création diagramme de gantt	0,5 jours	10/05/23 15:00	11/05/23 10:00	2;3	Evan
5	Faire le cahier des test	0,5 jours	10/05/23 15:00	11/05/23 10:00		Andrei
6	Test CRUD	1 jour	10/05/23 15:00	11/05/23 15:00	2	Andrei;Daria;Evan;Maxence
7	Création employé	0,5 jours	11/05/23 15:00	12/05/23 10:00	6	Evan
8	Afficher les employé	1 jour	12/05/23 10:00	15/05/23 10:00	7	Maxence
9	Modifier les employer	1 jour	12/05/23 10:00	15/05/23 10:00	7	Andrei
10	Supprimer les employé	1 jour	12/05/23 10:00	15/05/23 10:00	7	Daria
11	Test créer un compte	0,25 jours	12/05/23 10:00	12/05/23 13:00	7	Evan
12	Créer un compte	0,25 jours	12/05/23 13:00	12/05/23 15:00	11	Evan
13	Test créditer/débiter un compte	0,25 jours	12/05/23 15:00	12/05/23 17:00	12	Evan
14	Créditer/débiter un compte	0,25 jours	15/05/23 08:00	15/05/23 10:00	13	Evan
15	Test Effectuer un virement	0,25 jours	15/05/23 10:00	15/05/23 13:00	14	Maxence
16	Test Clôturer	0,25 jours	15/05/23 10:00	15/05/23 13:00	9	Andrei
17	Documentation doc Util	1 jour	15/05/23 10:00	16/05/23 10:00	10	Daria
18	Effectuer un virement	0,25 jours	15/05/23 13:00	15/05/23 15:00	15	Maxence
19	Clôturer un compte	0,25 jours	15/05/23 13:00	15/05/23 15:00	16	Andrei
20	Documentations des fonctionalité	0,75 jours	15/05/23 15:00	16/05/23 13:00	19	Andrei
21	Correction bug	0,5 jours	15/05/23 15:00	16/05/23 10:00	19	Evan;Maxence
22	Documentation doc technique	0,333 jours	16/05/23 10:00	16/05/23 13:40	21	Andrei;Daria;Evan
23	Créer et tester le jar	0,25 jours	16/05/23 10:00	16/05/23 13:00	21	Maxence

