
	®	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	INOME OF RESOURCES	dim. 7 m
1	Ö	Création du cahier des charges	0,5 jours	10/05/23 10:00	10/05/23 15:00		Maxence	
2	Ö	Répartitions taches	0,125 jours	10/05/23 14:00	10/05/23 15:00		Andrei	
3	Ö	Estimations temps par taches	0,125 jours	10/05/23 14:00	10/05/23 15:00		Daria	
4		Création diagramme de gantt	0,5 jours	10/05/23 15:00	11/05/23 10:00	2;3	Evan	
5	Ö	Faire le cahier des test	0,125 jours	10/05/23 15:00	10/05/23 16:00		Andrei;Daria;Evan;Maxence	
6		Test CRUD	1 jour	10/05/23 15:00	11/05/23 15:00	2	Andrei;Daria;Evan;Maxence	
7		Création employé	0,5 jours	11/05/23 15:00	12/05/23 10:00	6	Maxence	
8		Afficher les employé	1 jour	12/05/23 10:00	15/05/23 10:00	7	Maxence	
9		Modifier les employer	1 jour	12/05/23 10:00	15/05/23 10:00	7	Maxence	
10		Supprimer les employé	0,5 jours	12/05/23 10:00	12/05/23 15:00	7	Andrei;Daria	
11		Test créer un compte	0,25 jours	12/05/23 10:00	12/05/23 13:00	7	Evan	
12		Créer un compte	0,25 jours	12/05/23 13:00	12/05/23 15:00	11	Evan	
13		Test créditer/débiter un compte	0,25 jours	12/05/23 15:00	12/05/23 17:00	12	Evan	
14		Créditer/débiter un compte	0,25 jours	15/05/23 08:00	15/05/23 10:00	13	Evan	
15		Test Effectuer un virement	0,5 jours	15/05/23 10:00	15/05/23 15:00	14	Evan	
16		Test Clôturer	0,25 jours	15/05/23 10:00	15/05/23 13:00	9	Evan	
17		Documentation doc Util	0,5 jours	12/05/23 15:00	15/05/23 10:00	10	Andrei;Daria	
18		Effectuer un virement	0,25 jours	15/05/23 15:00	15/05/23 17:00	15	Evan	
19		Clôturer un compte	0,25 jours	15/05/23 13:00	15/05/23 15:00	16	Evan	
20		Documentations des fonctionali	0,75 jours	15/05/23 15:00	16/05/23 13:00	19	Andrei	
21		Correction bug	0,5 jours	15/05/23 15:00	16/05/23 10:00	19	Evan;Maxence	
22		Documentation doc technique	0,5 jours	16/05/23 10:00	16/05/23 15:00	21	Andrei;Daria;Evan;Maxence	
23		Créer et tester le jar	0,125 jours	16/05/23 10:00	16/05/23 11:00	21	Andrei;Daria	



20 mai dim. 21 mai lun. 22 mai mar. 23 mai mer. 24 mai jeu. 25 mai ven. 26 mai 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18	sam. 27 mai dim. 28 mai lun. 29 mai 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18	mar. 30 mai mer. 31 mai jeu. 1 juin v 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0
GanttV2- P	age3	

en. 2 juin sam. 3 juin dim. 4 juin	lun. 5 juin mar. 6 juin	mer. 7 juin jeu. 8 juin ven. 9 juin
6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18	0 6 12 18 0 6 12 18	8 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 1
	<u> </u>	
	GanttV2- Page4	