	(Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources	lun. 15 mai mar. 16 mai mer. 17 mai jeu. 18 mai ven. 19 mai sam. 20 mai dim. 21 mai lun. 22 mai mar. 23 mai mer. 24 mai jeu. 25 mai ven. 26 mai sam. 27 mai dim. 28 mai lun. 29 m
						11000000000	Trome dee recedures	0 6 12 18 0 6 12
1		Recapitulatif v1	0 jours 18/05/2		18/05/23 08:00		A 1 : D :	♦ 18/05
2		Estimation du temps par tache	0,25 jours 18/05/2		18/05/23 10:00		Andrei;Daria	Andrei;Daria
3		Cahier des charges	1 jour 18/05/2		18/05/23 17:00		Maxence	Maxence
4		Répartition tâches	0,125 jours 19/05/2		19/05/23 09:00	3	Maxence	Maxence
5		Création diagramme de gantt	0,375 jours 19/05/2		19/05/23 13:00	4	Evan	Evan
6		Test simulation emprunt	0,5 jours 19/05/2		19/05/23 17:00	5	Evan	Evan
7		Simulation emprunt	0,5 jours 22/05/2		22/05/23 13:00	6	Evan	Evan
8		Test simulation Assurance	0,5 jours 22/05/2	23 13:00	22/05/23 17:00	7	Evan	<u>Evan</u>
9		Simulation Assurance	0,5 jours 23/05/2	23 08:00	23/05/23 13:00	8	Evan	Evan
10		Test génerer PDF	0,375 jours 19/05/2	23 13:00	19/05/23 16:00	5	Andrei;Daria	Andrei;Daria
11		Générer PDF	0,625 jours 19/05/2	23 16:00	22/05/23 13:00	10	Andrei;Daria	Andrei; Daria
12		Test débit exceptionnel	0,5 jours 19/05/2	23 13:00	19/05/23 17:00	5	Maxence	Maxence
13		Débit exceptionnel	0,625 jours 22/05/2	23 08:00	22/05/23 14:00	12	Maxence	Maxence
14		Test créer prélèvement	0,5 jours 23/05/2	23 13:00	23/05/23 17:00	9	Evan	Evan
15		Créer prélèvement	0,375 jours 24/05/2	23 08:00	24/05/23 11:00	14	Evan	Evan
16		Test consulter prélèvement	0,25 jours 22/05/2	23 14:00	22/05/23 16:00	13	Maxence	Maxence
17		Consulter prélèvement	0,25 jours 22/05/2	23 16:00	23/05/23 09:00	16	Maxence	Maxence
18		Test modifier prélèvement	0,375 jours 23/05/2	23 09:00	23/05/23 13:00	17	Maxence	Maxence
19		Modifier prélèvement	0,25 jours 23/05/2	23 13:00	23/05/23 15:00	18	Maxence	Maxence
20		Test supprimer prélèvement	0,375 jours 23/05/2	23 15:00	24/05/23 09:00	19	Maxence	Maxence
21		Supprimer prélèvement	0,375 jours 24/05/2	23 09:00	24/05/23 13:00	20	Maxence	Maxence
22		JavaDoc	1 jour 24/05/2	23 13:00	25/05/23 13:00	21	Maxence	Maxence
23		Génerer Jar	0,125 jours 24/05/2	23 13:00	24/05/23 14:00	21	Andrei	Andrei
24		faire cahier de test	0,75 jours 24/05/2	23 13:00	25/05/23 10:00	21	Evan;Maxence	Evan;Maxence
25		faire doc Util	0,75 jours 25/05/2	23 10:00	25/05/23 17:00	24	Evan;Maxence	Evan; Maxence
26		faire doc Technique	0,75 jours 26/05/2	23 08:00	26/05/23 15:00	25	Evan;Maxence	Evan;Maxence
27		Documentation du code	0,625 jours 24/05/2	23 14:00	25/05/23 10:00	23	Andrei;Daria	Andrei; Daria
28		Gantt réalisé	0,25 jours 26/05/2	23 15:00	26/05/23 17:00	26	Evan	Evan
29		Projet finis	0 jours 26/05/2	23 17:00	26/05/23 17:00	28		♦ 26/05
								GanttV1- Page1

nai mar. 30 mai mer. 31 mai jeu. 1 juin ven. 2 juin sam. 3 juin dim. 4	juin lun. 5 juin mar. 6 juin mer. 7 juin jeu. 8 juin ven. 9 juin	sam. 10 juin dim. 11 juin lun. 12 juin mar. 13 juin mer. 14 juin jeu. 15 juin ven. 16 juin	sam. 17 juin dim. 18 juin lun. 19 juin mar. 20 juin mer. 21 juin jeu. 22 juin ven. 23 juin sam. 24 juin dim 8 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0					
2 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6	12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 1	18 0 6 12 18 0 18	8 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0					
0								
GanttV1- Page2								

. 25 juin 6 12 18					
6	12	18			
Gar	nttV1				